

Commissie Stad en Ruimte

Behandeld door	G.M. van der Steen	Datum	15 maart 2016
Doorkiesnummer	030 – 28 64057	Ons kenmerk	16.502117
E-mail	g.van.der.steen@utrecht.nl	Onderwerp	Voortgangsbericht herinrichting Vredenburgplein
Bijlage(n)	Geen	Verzonden	15 maart 2016
Uw kenmerk			
Uw brief van			Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte dames en heren,

In het najaar van 2015 zijn we gestart met de uitwerking van het Definitief Ontwerp van het Vredenburgplein op basis van het Voorlopig Ontwerp uit 2007. Naar aanleiding van gesprekken met diverse belanghebbenden zien we dat er verschillende visies bestaan over het toekomstige gebruik van de openbare ruimte. Zo zijn er nieuwe wensen geuit door bewoners van de nieuwbouw. Verder is in het Programma van Eisen Vredenburgmarkt een voorkeursvariant opgenomen voor de verdeling van standplaatsen op het plein.

Dit heeft ertoe geleid dat het meer tijd kost dan verwacht om tussen al deze belangen van bewoners, (markt)ondernemers en overige gebruikers een zorgvuldige afweging te maken over de uiteindelijke inrichting van het Vredenburgplein. We verkennen momenteel de mogelijkheden om de levendigheid op het plein op niet-marktdagen te versterken. We doen dit in samenwerking met de adviescommissie Kunst in de openbare ruimte. Uitgangspunt is hierbij een beperkte invloed op het aantal te realiseren standplaatsen. We bereiden een zorgvuldig proces voor, waarbij eerder opgehaalde inbreng van belanghebbenden wordt meegenomen. Het schetsontwerp van het kunstwerk zal vervolgens worden gepresenteerd aan vertegenwoordigers van deze belanghebbenden.

We streven ernaar u nog voor deze zomer te informeren over het voorstel voor herinrichting van het Vredenburgplein, zodat het definitieve ontwerp (DO) van het Vredenburgplein in het najaar van 2016 kan worden afgerond.

Eerder hebben we u bericht dat de herinrichting van het Vredenburgplein in de zomer van 2016 zal plaatsvinden. Dit blijkt nu niet meer haalbaar. Daarnaast zijn de wintermaanden het minst belastend om het plein opnieuw in te richten, aangezien de markt dan kleiner is. We proberen daarom de werkzaamheden voor de definitieve herinrichting aan het plein in het eerste kwartaal van 2017 te laten plaatsvinden. In het najaar van 2016 zal het Vredenburgplein bovendien –tijdelijk– worden aangesloten op één van de nieuwe entrees van Hoog Catharijne.

In de hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht

De secretaris, De burgemeester,