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Stationsgebied Utrecht, strategie voor de boombeplanting stationsgebied 

1. INLEIDING 

 
In opdracht van de Projectorganisatie Stationsgebied van de gemeente Utrecht is deze 
rapportage 'strategie voor de boombeplanting Stationsgebied' opgesteld. De 
basisdocumenten die hieraan ten grondslag liggen zijn het referentiekader Openbare 
Ruimte (vastgesteld 27 september 2005), met de daarbij behorende kaart Openbare 
Ruimte (geactualiseerd juni 2008) en de rapportage bomeninventarisatie (februari 2008). 
 
Het doel van deze rapportage is om een instrument te ontwikkelen waarmee een 
strategische keuze voor de bomen in het Stationsgebied kan worden gemaakt. 
 
In dit kader is in dit rapport een 'bomenbalans' opgenomen. Hierbij is het ' referentiekader 
openbare Ruimte Stationsgebied' op de 'bomeninventarisatie' geprojecteerd en bekeken 
is hoeveel bomen gehandhaafd blijven, verwijderd moeten worden of opnieuw aangeplant 
gaan worden. 
 
Daarnaast zijn er 2 uiterste scenario's naast elkaar gezet. 

 Scenario 1: te verwijderen bomen zoveel mogelijk verplanten. Technische risico's en 
kosten worden hierbij op de koop toe genomen. Alleen bomen die in een slechte 
conditie zijn komen niet in aanmerking voor verplanten. 

 Scenario 2: Te verwijderen bomen beperkt verplanten. Alleen voor kansrijke gevallen 
worden er kosten gemaakt. Criteria die een boom 'kansrijk' voor verplanten maken zijn 
een goede conditie, boomsoort en de fasering van een project. Dat wordt in deze 
rapportage verder uitgewerkt. 

 
Op basis van het resultaat kan een integrale, strategische keuze worden gemaakt. 
 

 
2. SAMENVATTING 

In het Stationsgebied wordt in de nieuwe situatie een evenredig aantal bomen 
geprojecteerd als in de bestaande situatie circa 1022 stuks). 
 
Van het bomenbestand in het Stationsgebied zijn in de bomeninventarisatie van 
Boomtotaalzorg circa 120 bomen aangemerkt als technische verplantbaar. Dit is 
gebaseerd op bovengrondse waarneming.  
 
Dit betekent echter niet dat al deze bomen ook daadwerkelijk verplant kunnen worden. 
Verplanten van bomen in het Stationsgebied is risicovol en kostbaar. In enkele gevallen 
zijn er mogelijkheden, maar dan is er wel een zorgvuldige voorbereiding en nazorg van 
de boom noodzakelijk. 
 
Een belangrijk risico bij verplanten is de fasering van een project.  
Projectplanningen kunnen wijzigen en het kan daardoor gebeuren dat bomen vrijkomen, 
maar niet naar hun nieuwe voorgenomen plek kunnen. Dan zal er elders een plek moeten 
worden gezocht wat tot hoge kosten kan leiden. 
 
Tot slot zijn een tweetal scenario's voor het verplanten opgesteld voor het maken van een 
strategische keuze. 
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3. BOMENBALANS 

 
3.1 Bestaande bomen 
 
In september 2007 heeft boomtechnisch adviesbureau Boomtotaalzorg een 
bomeninventarisatie verricht van alle bomen in het Stationsgebied.  
De aanleiding hiervan is dat er behoefte is aan een totaalinventarisatie van alle bomen in 
het Stationsgebied.  
De doelstelling van de inventarisatie is om het volgende per boom inzichtelijk te krijgen: 
 
- Boomsoort 
- Stamdoorsnede in meters (gemeten op 1,30 meter hoogte, vanaf het maaiveld) 
- Leeftijdscategorie 
- Kroonprojectie in meters 
- Standplaats 
- Conditie 
- Verplantbaarheid 
 
Totaal zijn er 1022 bomen geïnventariseerd. Voor de bomeninventarisatielijst en 
tekeningen verwijzen we naar de rapportage 'Bomeninventarisatie Stationsgebied'   
(februari 2008) 
 
 
3.2 Geactualiseerde kaart referentiekader openbare ruimte  
 
De meest recente kaart referentiekader openbare ruimte Stationsgebied dateert van juni 
2008 (zie bijlage 1 plankaart).  
 
Het plangebied is opgedeeld in verschillende deelgebieden, die elk in een ander 
planstadium zijn. Sommige onderdelen zijn uitgewerkt in een functioneel ontwerp of een 
voorlopig ontwerp, zoals bijvoorbeeld het plein Vredenburg en de Catharijnesingel. Hier is 
vrij nauwkeurig te bepalen wat de consequenties van de plannen voor de bomen zijn. Een 
aantal deelplannen zijn nog niet uitgewerkt, zoals het Westplein en het Jaarbeursplein 
(zie bijlage 2 statuskaart). Voor onder andere deze deelgebieden kan de planuitwerking 
leiden tot een gewijzigd aantal te verwijderen en te handhaven bomen dan nu is 
aangenomen. 
 
Het plan inrichting openbare ruimte is een dynamisch document waarvan regelmatig een 
update nodig zal zijn. De getallen in deze rapportage hebben dan ook geen status. Het is 
een stand van zaken van dit moment.  
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3.3 Bomenbalans 
 
In het Stationsgebied staan op dit moment 1022 bomen. De conditie van de bomen 
varieert, maar de meeste bomen hebben een redelijke tot goede conditie, respectievelijk 
circa 478 en 439 stuks. Een aantal bomen heeft een matige tot slechte conditie, 
respectievelijk circa 87 en 18 stuks (zie bijlage 3 toelichting conditie). 
Veelvoorkomende soorten zijn linden, kastanje, iep, plataan, populier. 
 
Van het bestaande bomenbestand blijven 458 bomen op hun huidige plek gehandhaafd 
Om het grote aantal plannen te kunnen uitvoeren, is het nodig 564 bomen te verplanten 
dan wel te verwijderen. In de verschillende plannen is tot nu toe rekening gehouden met 
de aanplant (inclusief verplanting) van 530 nieuwe bomen in de verschillende 
plangebieden. Voor 34 bomen wordt nog een plek gezocht elders in het gebied. 
Het totale bomenbestand blijft hierdoor gelijk aan de huidige situatie. 
(Zie bijlage 4 bomenbalans).  
Deze aantallen  kunnen wijzigen bij de verdere planuitwerking en door voortijdige uitval 
van bomen of onvoorziene omstandigheden. 
 
 
3.4 Voortijdige uitval 
 
Er kan voortijdige uitval van bomen kan plaatsvinden door bijvoorbeeld: 
 

 Ziekte (bijv. kastanjeziekte, iepziekte, platanenziekte) 
 Storm of andere natuurverschijnselen. 
 Wijzigingen van de grondwaterstand (verdroging of verstikking van wortels) 
 Wijzigingen in het maaiveldniveau ter plaatse van de bomen 

 
Om de uitval van bomen zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat men zorgvuldig 
met de te handhaven bomen omgaat. De groeiplaatsomstandigheden (grondwaterstand, 
vrije ruimte ondergronds en bovengronds) moeten hiervoor zoveel mogelijk identiek 
blijven aan de bestaande situatie.  
 
Daarnaast verdient het aanbeveling om te investeren in de nieuwe bomen met goede 
groeiplaatsomstandigheden, zodat er een duurzaam bomenbestand ontstaat met 
voldoende potentie voor de toekomst. 
 
 
3.5 Onvoorziene omstandigheden 
 
Onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leiden dat er minder nieuwe bomen kunnen 
worden aangeplant dan in de plannen is aangenomen, onder andere door: 
 

 Te weinig ondergrondse ruimte door onder andere nieuwe kabels en leidingentracés 
en/of te weinig gronddekking ter plaatse van tunnels/ ondergrondse parkeergarages. 

 Archeologische vondsten op plaatsen waar bomen zijn gepland. 
 Aanpassing van de plannen door keuzes op ontwerp-, beleid- en/of politiek niveau. 

Het omgekeerde, het extra kunnen bijplanten, kan zich ook voordoen. Denk daarbij aan 
groene daken, ruimte voor gevelgroen etc. 
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4. VERPLANTBAARHEID 

 
4.1 Criteria voor het verplanten 
 
Om een boom te kunnen verplanten moet deze technisch gezien voldoen aan minimaal 
de volgende criteria: 
 

 Te verplanten bomen dienen over een dusdanig wortelgestel te beschikken dat 
verwacht mag worden dat geen grote of een overmaat aan wortelschade is te 
verwachten. 

 Voorop gesteld komen alleen die soorten in aanmerking voor verplanting, waarbij in 
het verleden goede resultaten zijn behaald zoals bijvoorbeeld plataan en linde. 

 De te verplanten bomen mogen geen slechte conditie hebben (zie bijlage 3 conditie) 
 
 
4.2 Verplanten van bomen 
 
Binnen het Stationsgebied zijn 120 bomen vanuit technisch oogpunt verplantbaar. De 
verplantbaarheid is beoordeeld op bovengrondse waarneming. Hiervan hebben 59 bomen 
een goede conditie, 35 bomen een redelijk conditie en 26 bomen een matige conditie. 
 
Dat betekent echter niet dat alle bomen ook daadwerkelijk verplant kunnen worden. 
Verplanten van bomen in het Stationsgebied is risicovol en kostbaar, onder andere door 
de beperkte fysieke ruimte, de vele belangen en de fasering. In enkele gevallen zijn er 
mogelijkheden, maar dan is er wel een zorgvuldige voorbereiding en nazorg van de boom 
noodzakelijk. De werkzaamheden voor verplantingen in het Stationsgebied vinden altijd in 
opdracht en onder verantwoordelijkheid van POS plaats. 
 
Bodemonderzoek 
 
De verplantbaarheid van de bomen is in de bomeninventarisatie van het boomtechnisch 
adviesbureau Boomtotaalzorg bovengronds bepaald. Vooraf aan het verplanten zal ook 
een bodemonderzoek moeten uitwijzen of de boom inderdaad technisch verplantbaar is. 
Tijdens het bodemonderzoek zal de huidige profielopbouw van de bodem en de 
ontwikkeling en verspreiding van de beworteling beoordeeld worden. Deze gegevens 
worden verkregen door het graven van proefsleuven en/ of het maken van grondboringen. 
 
Voorbereidingstijd 
 
Het bodemonderzoek zal uitwijzen of er voorbereidingstijd nodig is. Dit kan in sommige 
gevallen 1 of meerdere groeiseizoenen zijn afhankelijk van de uitkomsten van het 
onderzoek. Dit onderzoek is met name bedoeld om te beoordelen of de ondergrondse 
condities goed genoeg zijn om een verplanting succesvol te maken. 
 
Nieuwe plantplaats 
 
Het risico op uitval van de te verplanten boom wordt verkleind door te zorgen voor een 
duurzaam ingerichte plantplaats. Dit betekent voldoende doorwortelbare ruimte zowel in 
oppervlakte als in diepte. De groeiplaatsomstandigheden moeten vergelijkbaar zijn aan 
de bestaande plantplaats. In het algemeen geldt hoe ouder de boom, hoe meer kosten 
met de verplanting en nazorg gemoeid zijn. Oudere bomen zijn ook gevoeliger voor ziekte 
en uitval.  
Goede nazorg met onder andere een goede watervoorziening is vooral de eerste 
groeiseizoenen na de verplanting een aandachtspunt. Ook hier geldt: hoe ouder de boom, 
hoe meer aandacht nodig is voor de nazorg van de boom. 
 
 
Fasering 
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Een belangrijk risico bij verplanten is de fasering van een project.  
Projectplanningen kunnen wijzigen en het kan dus gebeuren dat bomen vrijkomen, maar 
niet naar hun nieuwe voorgenomen plek kunnen vanwege een planningswijziging. Dan zal 
er elders een plek moeten worden gezocht wat tot hoge kosten kan leiden. 
Dit risico is het grootst bij verplantingen van bomen naar een project buiten het 
Stationsgebied. 
 
Het verplanten van een boom vergt in sommige gevallen nog een voorbereidingstijd van 
een of meerdere groeiseizoenen, afhankelijk van soort en wortelontwikkeling. 
Dat maakt een goede afstemming over het tijdstip van verplanten in sommige gevallen 
nog complexer. Het advies is dan ook om verplantingen binnen het Stationsgebied te 
laten plaatsvinden en bij voorkeur binnen een deelgebied. 
 
Tussentijdse opslag in een bomendepot heeft vanuit de bomen gezien niet de voorkeur. 
De gebruiksdruk in het Stationsgebied is groot, daarmee is de kans dat er geschikte 
depotruimte wordt gevonden gering. Daarnaast zorgt een extra tussenstap in het 
verplantproces voor een groter risico op voortijdige uitval en voor hogere kosten. Daarom 
heeft het bij een verplanting de voorkeur om de boom direct naar de nieuwe plantplaats te 
vervoeren.  
 
De transportroute van de bestaande naar de nieuwe plantplaats moet vooraf gecheckt 
worden op tramlijnen, viaducten, smalle doorgangen. Op basis hiervan kan dan 
beoordeeld worden of de verplanting ook logistiek mogelijk is. 
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5. SCENARIO'S 

 
Voor het Stationsgebied zijn een tweetal scenario's opgesteld:  
 

 zoveel mogelijk bomen verplanten  
 beperkt mogelijk bomen verplanten. 

 
Voor elk scenario zijn de kansen en risico's aangegeven. Met deze gegevens kan de 
Projectorganisatie Stationsgebied een strategische keuze maken voor wat betreft de 
bomen en hoe met eventuele verplantingen om te gaan. 
 
Het maximaal aantal te verplanten bomen is 120 stuks en is gebaseerd op de 
bomeninventarisatie die verricht is door het boomtechnisch adviesbureau 
Boomtotaalzorg.  
 
 
5.1 Scenario 1: zoveel mogelijk bomen verplanten 
 
De te verwijderen bomen zoveel mogelijk verplanten binnen het Stationsgebied. 
Technische risico's en extra kosten worden op de koop toe genomen. Alleen bomen die in 
een slechte conditie zijn en/ of soorten die na herplanten niet groeien komen niet in 
aanmerking voor verplanting. Het gaat hier om circa 120 bomen. 
 
 
Kans 
 

 Meer bomen van formaat in de nieuwe situatie. 
 
 
Risico 
 
Ook bomen met een matige conditie worden verplant, dus is er een groter risico op 

voortijdige uitval van bomen. 
 Risico op hoge investeringskosten in verhouding tot het gewenste resultaat. Dit is met 

name een risico bij de grote bomen van matige kwaliteit, waarbij de kans op voortijdige 
uitval groot is. 

 Fasering van projecten. Het risico dat bomen niet (direct) naar hun uiteindelijke 
plantplaats kunnen door onverwachte omstandigheden of door gewijzigde planningen. 
Bij grotere aantallen bomen neemt dit risico toe, doordat er onvoldoende geschikte 
nieuwe plantplaatsen kunnen zijn. Bestaande bomen, met name de oudere bomen met 
matige kwaliteit zijn kwetsbaar en hebben in de nieuwe situatie vergelijkbare 
groeiplaatsomstandigheden nodig om een geslaagde verplanting mogelijk te maken. 

 Geen geschikte nieuwe plantplaats binnen het Stationsgebied, waarbij het risico groot 
is dat de bomen elders tegen (zeer) hoge kosten moeten worden geplant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Scenario 2: zo beperkt mogelijk bomen verplanten 
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De te verwijderen bomen beperkt verplanten. Alleen voor kansrijke gevallen worden er 
kosten gemaakt. Criteria die een boom 'kansrijk' maken voor verplanten zijn onder andere 
een goede conditie, een sterke boomsoort, goede levensverwachting en passend binnen 
de fasering van het project. Het gaat hier om circa 59 bomen. 
 
 
Kans 
 

 Minder risico op voortijdige uitval van de te verplante bomen. De bomen die eventueel 
verplant worden zijn in goede conditie, de kans op uitval is relatief klein, mits alle 
factoren als groeiplaatsomstandigheden, eventuele voorbereiding, nazorg optimaal 
zijn.  

 
 
Risico 
 

 Te hoge verwachting van de te verplanten bomen: de conditie is goed, het risico op 
uitval is kleiner, maar blijft wel. 

 Fasering van projecten. Het risico dat bomen niet (direct) naar hun uiteindelijke 
plantplaats kunnen door onverwachte omstandigheden of door gewijzigde planningen 
blijft aanwezig. 

 Geen geschikte nieuwe plantplaats binnen Stationsgebied, waarbij het risico groot is 
dat de bomen elders tegen (zeer) hoge kosten moeten worden geplant. 
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BIJLAGE 1 
 

GEACTUALISEERDE PLANKAART REFERENTIEKADER OPENBARE RUIMTE 
STATIONSGEBIED 
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Bijlage 2: STATUS DEELGEBIEDEN 
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Plan Inrichting Openbare Ruimte Stationsgebied - Status deelprojecten (maart 2008) 
 
 
Deelproject    Status 
 
Catharijnesingel     Definitief ontwerp (deel Zuid -> Functioneel ontwerp) 
 
Moreelsepark     Functioneel ontwerp  
 
Paardeveld     Functioneel ontwerp 
 
Smakkelaarsveld    Functioneel ontwerp 
 
Stationsstraat    Functioneel ontwerp 
 
Vredenburgplein    Voorlopig ontwerp 
 
Vredenburg Noord   Voorlopig ontwerp 
 
Croeselaan     Functioneel ontwerp 
 
Westpleintunnel    IPVE 
 
Kop van Lombok    Plan inrichting openbare ruimte (nog geen uitwerking) 
 
Jaarbeursplein    Plan inrichting openbare ruimte (nog geen uitwerking) 
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Bijlage 3 
 
TOELICHTING CONDITIE BOMEN 
 
De conditie van de bomen is bepaald volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff; hierbij is 
gelet op de scheutlengte ontwikkeling, knopzetting en vorming van dood hout. 
De conditie is in de volgende klassen ingedeeld: 
 

   

0  

1    

2  

 3 
 

 
 

 
0 Goed: 
De conditie is goed. Op middellange termijn (10 tot 15
jaar)  worden geen problemen verwacht. 
 
 
1 Redelijk: 
De conditie is verminderd, maar op korte termijn (< 5 jaar)
worden ten aanzien van de fysiologische toestand van de
boom geen problemen verwacht. 
 
 
 

 
2 Matig: 
De conditie is duidelijk verminderd. De fysiologische toestand
van de boom is slecht, maar herstel van de boom is eventueel
mogelijk. 
 
 
 
 
 
 

3 Slecht: 
De conditie en levensverwachting van de boom is
minimaal. De mechanische en/of fysiologische toestand
van de boom is dusdanig slecht dat ‘herstel’ van de boom
niet of nauwelijks mogelijk is. 
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BOMENBALANS 

 
 

BIJLAGE 4 
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